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ALLEGATO "A"

Comune di ASL VT - Ospedale Belcolle
Provincia di Viterbo

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto di riqualificazione di un’area al piano - 3 da destinare a
CUP - Hall Ingresso con relativi servizi di ristoro bar edicola presso I'Ospedale di
Belcolle di Viterbo
COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Viterbo .

CANTIERE: Strada Sammartinese , ASL VT - Ospedale Belcolle (Viterbo)

Viterbo, 01/07/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(T.P.A.L.L. Bertoldi Roberto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

T.P.A.L.L. Bertoldi Roberto

Via Enrico Fermi 15

01100 Viterbo (VT)

Tel.: 0761/236766-726 - Fax: 0761/236726
E-Mail: roberto.bertoldi@asl.vt.it
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Nome attivita Dur%?aAgO 1605 Set 16
Cantierizzazione 659 v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1lg Zl.
Realizzazione della viabilita del cantiere 1g Zl.
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Zl.
Smobilizzo del cantiere 19
Opere Edili 329 A 4
Formazione di massetto per pavimenti interni 1149
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 49
Realizzazione di controsoffitti 39
Posa di pavimenti per interni in ceramica 49
Posa di rivestimenti interni in PVC 9¢g
Tinteggiatura di superfici interne 49
Montaggio di serramenti interni 49
Montaggio di porte interne 39
Montaggio di porte tagliafuoco 39
Opere Impiantistiche 6lg v
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impiar 59
Realizzazione di impianto elettrico 99
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 69
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impiantc 109
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sar 29 Zl-
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 49
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